Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWANR ....cccevviinninnenn.
PROJEKT

Wdniu .....ooooiiiin 2018 roku w Barlinku, pomi¢dzy:

Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom BRATEK, majacg swa siedzibe przy ul. Henryka Sienkiewicza
15, 74-320 Barlinek, NIP: 597-161-16-48 reprezentowanym przez:

Zofie Gagalo — Prezesa Zarzadu

Zwanym w dalszej cz¢sci umowy Zamawiajagcym

Zwanym dalej Wykonawca

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nicograniczonym zostala zawarta umowa

nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast¢pujace zadanie: Budowa
budynku Szkoly Przysposabiajacej do Pracy — etap I , w zakresie szczegotowo okreslonym w
nast¢pujacych zatgcznikach do Umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ);

2) Projekt budowlany (czg$¢ opisowa i rysunkowa);

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
4) Oferta Wykonawcy zdnia ..........ccoevviiiiiiiiiiiinnninnn

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje m.in.:

3. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie budynku nowej szkoty o zwartej bryle
przykryty dachem ptaskim o nachyleniu technologicznym 3% wraz z zagospodarowaniem terenu.
Obiekt dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

Pokrycie dachu — papa.

Wymiary budynku: 30,80 x 16,85 m.

Wykonanie w technologii tradycyjnej. Budynek murowany. Strop zelbetowy z ptyt kanatowych
SPK, strunobeton.

Powierzchnia zabudowy budynku: 397,30m?.

Powierzchnia catkowita: 667,11 m?.

Kubatura: 2.136,00 m>.

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 0 podziemnych.

Wysokos¢ budynku: 7,63 m — budynek niski.

W budynku przewidziano instalacj¢ wodno-kanalizacyjna, instalacj¢ centralnego ogrzewania,
instalacj¢ elektryczng, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng mechaniczng, klimatyzacji,
instalacje odgromowg oraz instalacj¢ teletechniczng.

4. W stosunku do szczegotowego opisu przedmiotu zamoéOwienia wskazanego w ust. 1 SIWZ
Zamawiajacy dokonuje nastepujacych uszczegdtowien:

1) W ramach niniejszego post¢powania nalezy wykonac etap I zadania obejmujacy:
a) Przygotowanie terenu
- roboty rozbiorkowe
- rozbidrka wiaty i1 zloZenie w miejscu wskazanym przez Inwestora
- zabezpieczenie szklarni edukacyjnej Iub rozbiorka na czas budowy i ponowne jej
ustawienie po zakonczeniu robot
- zabezpieczenie poletek edukacyjnych
- ogrodzenie placu budowy (od strony parkingu ogrodzenie pelne wys. min. 2m)
- zmiana organizacji ruchu na terenie Inwestora



b)

d)

- ustawienie nowych znakdéw (zmiana organizacji ruchu z jednokierunkowej na
dwukierunkowg na terenie dziatki Inwestora)
- dojazd do budowy od strony Szpitala
- wykonanie niezbe¢dnych dojazdow, bram wjazdowych na teren budowy
- wykonanie zaplecza budowy z wezlem sanitarnym
- podiaczenie niezbednych mediéw do funkcjonowania budowy
Wykonawca zapewni bezkolizyjny, ciagly dojazd do istniejagcego budynku
dydaktycznego
Wykonanie prac budowlanych
-w zakresie robot zewnetrznych
- dojscie do budynku od strony parkingu (gtownie i podjazd dla niepelnosprawnych)
- w zakresie robot konstrukcyjnych — pelny zakres (razem z szybem windy)
- stolarka okienna PCV rama barwiona w masie z roletami zewnetrznymi —peten zakres
- stolarka drzwiowa aluminiowa— na parterze
- elewacja — bez struktury, cokolika i elewacji drewnianej (bez warstw wykonczeniowych
Z zagruntowaniem)
- roboty wykonczeniowe:
W zakresie rob6t budowlanych
- bez robot wykonczeniowych na pigtrze tj.
- Scianki dziatowe
- podtoza i posadzki
- malowanie, tynkowanie
- stolarka drzwiowa
W zakresie robot instalacje sanitarne — niezbedne do funkcjonowania obiektu bez
wykonania urzadzen na pigtrze budynku (wykonywane w Il etapie budowy) ;.
- bez urzadzen biatego montazu/osprzetu na pigtrze
- bez podejs¢ do urzadzen na pigtrze

Wykonawca wykona wszelkie niezbedne instalacje i przejscia przez stropy wraz z ich
zabezpieczeniem.

W zakresie robot instalacje elektryczne — niezbedne do funkcjonowania obiektu bez
wykonania urzadzen na pigtrze budynku ( II etap budowy) ;.

- bez urzadzen bialego montazu/osprz¢tu na pigtrze

- bez podej$¢ do urzadzen na pigtrze

Nalezy wykonac¢ instalacj¢ TV.

Wykonawca wykona wszelkie niezbedne instalacje i przejScia przez stropy wraz z ich
zabezpieczeniem.

Inwestor dopuszcza wykonanie dodatkowych skrzynek elektrycznych lub kanalow
technologicznych rozdzielajacych obwody elektryczne napigtrze budynku

Zabezpieczenie obiektu

- wykonanie dodatkowego wygrodzenia klatki schodowej (Sciana w konstrukcji zabudowy
lekkiej EI60) na parterze z drzwiami tymczasowymi EI 30 (drzwi do wykorzystania w
drugim etapie budowy) - oddzielenie parteru budynku do czasu wykonania II etapu
budowy

- wykonanie w $cianie tylnej otworu technologicznego o wym. 2.5x2,2m z wykonaniem
zabezpieczenia na okres zimowy — otwor technologiczny/komunikacyjny do obstugi II

etapu budowy

Dokumentacja powykonawcza



- wynikajagca z przepisow Prawa budowlanego, lacznie z pomiarem geodezyjnym
powykonawczym

e) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie parteru budynku
- inwestor upowazni Wykonawce do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie parteru
budynku
Zakres robdt ujetych w zamowieniu obejmuje m.in.:
1) wykonanie pomiaréw geodezyjnych;
2) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;j;
3) zabezpieczenie robot;
4) uzyskanie niezbednych do prowadzenia robot budowlanych pozwolen, zgdd, uzgodnien itp.;
5) wykonanie robot budowlanych i towarzyszacych w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektowej;
6) wykonanie badan i sprawdzen, w tym laboratoryjnych, wynikajacych ze szczegdtowych
specyfikacji technicznych;
7) pozyskanie i transport materialow na miejsce budowy;
8) zagospodarowanie we wlasnym zakresie lub utylizacja powstalego w wyniku
przeprowadzonych robdt odpadow i ziemi;
9) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie;
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji w terenie oraz dokonat wlasnych pomiarow i obliczen i
nie wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbgdng wiedze, doswiadczenie, potencjat techniczny i
ekonomiczny, a takze pracownikdéw niezbednych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy godnie z niniejsza umowsa, SIWZ,
dokumentacjg techniczng, ofertg ztozong w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

§2

Termin wykonania
Terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia:
1) rozpoczgcie — od dnia podpisania umowy
2) zakonczenie — do 15 sierpnia 2019 1.
Wskazany w ust. 1 pkt 2) termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia oznacza
zakonczenie inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokumentu
rownowaznego.

§3
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynikajace ze
ztozonej oferty przetargowej Wykonawcy wynosi: ......... zk. brutto, stownie: .................

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomigdzy stronami.

§4
Platnosci
. Calkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi po zrealizowaniu
catego przedmiotu zamowienia objetego umowa.
. Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi, ktére bedg obejmowac
prace wykonywane w danym okresie do tacznej wartosci 80 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w
§ 3ust. 1.
. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia
faktury przejsciowej, bedzie protokot odbioru robot czgsciowych potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.
. Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajacego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych
przez Wykonawce rozliczen.



Faktury koncowe oraz faktury przejsciowe beda ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dostarczenia facznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym
rowniez dalszych podwykonawcow), Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do faktury dowod
potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodow,
o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bgdzie mial prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej
czescei faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla podwykonawcy(ow) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem ptatnosci Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na okoliczno$ci wstrzymania platnosci nalezno$ci przez Zamawiajacego z powodow
okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10.Ewentualne odsetki wynikajagce z nieterminowej ptatno$ci w stosunku do podwykonawcow

obcigzaja Wykonawce.
§5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez
pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

L.

§6
ObowiazKi stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot (placu budowy);

2) dostarczenie w uzgodnionym terminie niezb¢dnych pelnomocnictw 1 upowaznien
umozliwiajacych dziatanie Wykonawcy w celu uzyskania niezbednych decyzji i pozwolen
administracyjnych w imieniu Zamawiajacego

3) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 2 tygodni od dnia
podpisania umowy harmonogramu realizacji rob6t budowlanych, harmonogramu ptatnosci
oraz tabeli elementéw rozliczeniowych zadania; kazdorazowa zmiana ktéregokolwiek z
harmonograméw wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego;

2) przejecie placu budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezb¢dne dla wykonania
zadania,

b) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktoére maja
by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny 1 miejsca udostepnione przez
Zamawiajacego, jako miejsca pracy, ktore moga stanowié¢ czes$¢ placu budowy,

c) zapewnienie pelnego zabezpieczenia placow budowy w tym peing ochrong oséb i mienia;

2) zapewnienie sobie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza socjalnego oraz
niezbednych medidow;

3) wykonanie przedmiot zaméwienia zgodnie z zakresem okreSlonym w § 1 z materialow
wlasnych, posiadanie wszystkich urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia
- urzadzenia i materialy powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w przepisach prawa
budowlanego; na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materialow certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z polska normg lub aprobata techniczna;

4) przestrzeganie przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwienie



wstep na plac budowy pracownikom organdéw panstwowych, celem dokonania kontroli i
udzielanie im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;

5) przeprowadzenie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim oraz unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej
budowy dla 0s6b trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych
ze sposobu dziatania;

6) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisOw prawnych wynikajagcych z Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz
Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.);

7) uzyskanie, bioragc pod uwage indywidualng technologi¢ i organizacje¢ prac Wykonawcy
niezbednych do wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczeciem tych robot, zezwolenia na
zajgcie pasa drogowego na czas prowadzonych robot zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa;

8) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu;

9) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektoéw na terenie robot i w ich bezposrednim
otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci, badZ majatku Zamawiajgcego lub
innych os6b z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majatku do stanu
pierwotnego;

11) utrzymywanie placu budowy na wlasny koszt w stanic wolnym od przeszkéd oraz
niezwlocznie usuwanie zbednych materiatéw, odpadkow i $mieci, urzadzen prowizorycznych
itp.;

12) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

a) deklaracji zgodnosci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materiatow 1 urzadzen,

b) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane,

¢) przedlozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

13) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci
jego wykonania,

14) usunigcie po zakonczeniu robot na wlasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza
itp. oraz pozostawienie catego placu budowy i wszystkich pomieszczen w stanie czystym i
nadajace si¢ bezposrednio do uzytkowania,

15) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub dokumentu
roOwnowaznego.

Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat informacje, jakie byty dostepne i uznal je za wystarczajace co

do:

1) uksztattowania i natury terenu, wigczajac w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robot a takze materialow do wykonania i wykonczenia oraz usunigcia

wszelkich usterek, jakie w nich moga powstac;

4) srodkdéw potrzebnych do uzyskania dost¢pu i1 zagospodarowania placu budowy;

5) zaplanowania prac.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dzialajacymi w jego imieniu i na jego rzecz bgda

Kierownik Budowy kierownik robot w branzy drogowej w osobie: ................ , kierownik robot

w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen wodociagowych i kanalizacyjnych w

osobie: .............. oraz kierownik rob6t w branzy instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ..................



§7

Ubezpieczenie
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody 0sob trzecich wynikte w zwigzku z wykonywaniem
robot.
Wykonawca najpézniej w dniu podpisania umowy jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajgcemu polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, zer jest on ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia, na kwot¢ nie mniejszg niz warto$¢ kosztorysowa brutto zamoéwienia podana w
ofercie przetargowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie mniejsza
niz warto$¢ kosztorysowa brutto zamdwienia podana w ofercie przetargowej przez caly okres
realizacji niniejszej umowy.
Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, lecz nie krotszym niz 3 dni robocze, optaconej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejsza niz
warto$¢ kosztorysowa brutto zamowienia podana w ofercie przetargowe;.
Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentu, o ktorym mowa w ust. 4 Zamawiajacy
moze uzna¢ jako przyczyng rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

§8
Wady
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze:

a) odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) odebra¢ przedmiot zamoéwienia z zastrzezeniem, wyznaczajac termin na usuni¢cie wad, a
w przypadku jego niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen czesci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien plynacych z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robot, oceniajac jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy z winy Wykonawcy lub Zzadaé¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.

W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie 2z jego
przeznaczeniem:

a) zada¢ usunigcia wady wyznaczajac termin na usuni¢cie, a w przypadku jego
niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzeniec Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia lub jego czeSci zgodnie z
przeznaczeniem:

a) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zadaé bezplatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czg¢sci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia powstatych szkod.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce bez zbednej zwtoki.



Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron Istnienie wady moze by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i
miejscu ogledzin, majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem oglgdzin.

Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron usuniecie wad potwierdzane jest protokotem.

Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynno$ci odbioru lub w
okresie rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéora winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§9
Odbior

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowo$¢ do odbioru

koncowego robot w formie pisemnej, dotgczajgc do zgloszenia nastepujace dokumenty:

1) sprawozdanie techniczne zawierajace co najmniej:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji okreslajacej przedmiot
zamOwienia,

c) ewentualne uwagi dotyczace realizacji robot;

2) dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami na Kopiach rysunkow z
zatwierdzonego projektu budowlanego — z naniesionymi adnotacjami projektanta co do
klasyfikacji zmian (jesli jest to wymagane);

3) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza;

4) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy
- Prawo budowlane;

5) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materialow;

6) receptury i ustalenia technologiczne;

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika roboét, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne;

8) $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.;

9) niezbegdne zaswiadczenia, decyzje wiasciwych jednostek i organdéw wymagane przepisami;

10) instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty
pozwalajace oceni¢ zgodno$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp.
dokumenty.

Odbiér roboét ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu Umowy do

eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych préb i

sprawdzen albo usunigcia zgloszonych w okresie obowiazywania gwarancji wad.

Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty

pisemnego zgloszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze zlozeniem dokumentdéw

wymienionych w ust. 1 albo zgloszenia usunigcia wad.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w

catosci, nie wykonat wymaganych préob i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentdéw, o ktorych

mowa w ust. 1 albo nie usunat wad.

Strony postanawiaja, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

albo w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni liczagc od dnia zawiadomienia przez

Zamawiajgcego o wykryciu wady, chyba Ze strony postanowig inaczej.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robot jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.

Z czynnosci odbioru robot po usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru

przed uptywem gwarancji b¢da spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku

tych czynno$ci, w tym terminy na usuni¢cie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z

postanowieniami ust. 5.



Z czynnos$ci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie zakresu odbioru;

2) miejsce sporzadzenia protokotu;

3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;

4) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty;

5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawceg Zamawiajacemu w trakcie odbioru;

6) spis ujawnionych wad i usterek;

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;

8) o$wiadczenia i wyjasnienia 0sob uczestniczacych w odbiorze;

9) podpisy uczestnikow odbioru.

Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest odnotowywana

w protokole.

§10
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na

okres ..... miesiecy liczac od dnia odbioru robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,

jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w §9 ust. 5, Zamawiajacy moze zlecic¢

ich usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robdt wystapig zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu, a

roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawce niezwlocznie, to jest nie pozniej niz

3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robot (placu budowy) w terminie okre$lonym
przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca zaniechal wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie na okres 14
dni;

3) W przypadku okreslonym w §7 ust. 4;

4) Wykonawca nie przestrzega termindéw okreslonych w sporzadzonym i zatwierdzonym zgodnie
z §6 ust. 2 pkt. 1) harmonogramie robot;

5) W przypadkach okreslonych w §13 ust. 1 pkt. 9);

6) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy wystapi istotna zmiana
okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych) - odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci przedmiotu
umowy.

Odstapienie Zamawiajacego z przyczyn podanych w ust. 1 od pkt. 1) do pkt. 5) traktowane bedzie

jak odstgpienie z winy Wykonawcy.

Wykonawcy przysluguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlno$ci, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie

bedzie mogt spetni¢ zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni

od dnia powzigcia wiadomos$ci o okolicznoséciach, o ktérych mowa w ust. 3 i musi zawiera¢

uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapieniec od umowy lub przerwanie robot;



2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem zamiennym wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ begdzie podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawce.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czgSci zamoéwienia Podwykonawcom na

nast¢pujacych zasadach:

1) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby
przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,
przedstawiony zostal projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani dolgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie mial prawo wniesienia w formie pisemne;j
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w
ciggu 14 dni Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca begdzie zobowiazany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmiany do
umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Po§wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem moze
dokona¢ przedktadajacy.

4) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie mial prawo wniesienia w formie pisemne;j
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 3,
wzywajac Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany
umowy powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody zamawiajacego
w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego. Jezeli w ciggu 7 dni Zamawiajacy nie wniesie
sprzeciwu do umowy, uwazac si¢ bedzie za ich akceptacjg.

5) W przypadku dostaw lub ustug przy zamowieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art.
143b ust. 8 ustawy Pzp.

6) W przypadku dostaw lub ustug, przy ktorych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczegdtowych
umoéw, a jedynie zamowienie (zlecenie) Wykonawca bgdzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartego
zamowienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym

Podwykonawca musi spetnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1) umowa wymaga formy pisemnej;

2) terminy zaptaty naleznoSci nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) wysokosci kar umownych nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym;

4) umowa musi okresla¢ szczegotowe zasady odbioru wykonanych robot;

5) umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialnosci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za
wady.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi po

przedlozeniu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.



W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaplaty bezposrednio na

rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawcge o powodach bedacych podstawa

bezposredniej zaptaty.

Czynno$¢ o ktorej mowa w ust. 4 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej

w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane

uwagi dotyczgce zasadno$ci niedokonania zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania zaplaty

dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;

albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy;

albo,

8.

10.

3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy

potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za efekty robot Podwykonawcey zatrudnionego przez

Wykonawce, wszelkie zaniedbania, wady 1 usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane

Z jego praca, poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie.

Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio

zastosowanie zasady dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§13
Kary

Strony postanawiajg, ze formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze zada¢ zaptacenia przez Wykonawce kar umownych z nastepujgcych tytutow:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 800,00 zt (osiemset ztotych) za kazdy
dzien zwloki liczac od terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy;

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 umowy;

3) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i1 dopuszczenie go do
wykonywania robot w wysokosci 5.000,00 zt (pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy potwierdzony
przypadek;

4) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 5.000,00 zt (pig¢ tysiecy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc zlotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;



8) nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi o ktorych mowa w §12 ust. 1 pkt
5)16), w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezaleznie od naliczonej kary
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa
zgodnie z regulacjami zawartymi w §12 pod rygorem odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00
zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

11) zwloki w usunigciu wady stwierdzonej w czasie obowigzywania gwarancji — w wysokosci
300,00 zt (trzysta ztotych) za kazdy dzien zwloki liczac od terminu okreslonego zgodnie z §9
ust. 5;

12) za nieprzedstawienie najpdézniej w dniu przekazania placu budowy wykazu o0séb
oddelegowanych do realizacji zamowienia wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o pracg — w wysokosci 500,00 zt (pigéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

13) za nie dotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dostarczenie dowodow
potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowe o pracg — w wysokosci 500,00 zt (pigéset
ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

14) za nieprzedtozenie w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy harmonogramu realizacji
robo6t budowlanych oraz harmonogramu platnos$ci.

Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego mu

wynagrodzenia kar umownych 1 innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3

umowy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaja, ze

Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zast¢pczego

wykonania robot budowlanych oraz usunigcia wad i usterek bez koniecznos$ci ubiegania si¢ o

czyjakolwiek zgode na dokonanie tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokoSci rzeczywiscie poniesione]

szkody.

Dochodzenie kar umownych z tytulu opodznienia, ustalone za kazdy dzien opdznienia, staje si¢

wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — z poczgtkiem tego dnia;

2) za kazdy nastgpny dzien opdznienia - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastgpnego dnia.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1.
W ramach wniesionego zabezpieczenia kwota, o ktorej mowa w ust. 1. bedzie stanowila
zabezpieczenie wykonania umowy Ww okresie realizacji przedmiotu zamowienia. Kwota
pozostawiona jako zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci bedzie
stanowita 30 % wniesionego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1.
Wykonawca ma obowigzek utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez cate
okres jej obowigzywania niniejszej umowy.
Zwrot poszczegolnych czesci zabezpieczenia nastgpi w terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robot;
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§15
Adres siedziby

W przypadku osob fizycznych i spotek osob fizycznych:



1. Wykonawca o$wiadcza, ze siedziba przedsigbiorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z
zamiarem pobytu statego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowiazkowi, kazda przesytke przestang przez Zamawiajacego na
ostatni, znany Zamawiajagcemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

lub

1. Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: ...............cooevviiiiiiiiiiiiiiiiiinnen..n.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi, kazda przesylke przestang przez Zamawiajacego na
ostatni, znany Zamawiajgcemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

§16
Zmiany do umowy
1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedng z

okoliczno$ci wymienionych ponizej :

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

a) wystapienia niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych, ktéore mogg spowodowac
obnizenie jako$ci wykonanych robdt lub tez uniemozliwig wykonanie robot zgodnie z
wymogami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne
udokumentowanie przez Wykonawce, iz pozostale do wykonania roboty nie mogly by¢
zrealizowane ze wzgledow technologicznych wczesniej przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Zamawiajacy rozumie przez ,,nie sprzyjajace warunki atmosferyczne”,
warunki przy ktorych nie dopuszczone jest wykonywanie robdt opisanych w
Specyfikacjach Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi,

b) w przypadku innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy;

2) zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego
w szczegolnoscei:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

c¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawceg, w tym odmowa
udostepnienia przez wilascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

3) pojawienie si¢ na rynku materialdbw i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technologicznych/technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych,

6) zmiana sposobu rozliczania umowy,

7) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy laczacej go
z wykonaweca, jego likwidacja, nienalezyta starannos¢ stwierdzona przez zamawiajacego,

8) zmiana stawki podatku VAT,

9) zmiana kierownika budowy.

10) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamoéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie publicznym,

11) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan, o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrgbnej umowy,



12) na skutek dziatania sity wyzsze;j.
Zmiany tresci umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w postaci
obustronnie podpisanego aneksu do umowy.
§17

Postanowienia ogélne
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 1 636 Kodeksu
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamowien publicznych.
Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy pzp.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla
Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



